



#เด็กอวด(ท้าว)ดี

แบบรายงานผลการดำเนินงาน

โครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย

๑. ชื่อทีม..... DKMM..... จังหวัด..... พัทลุง.....
โครงการ..... อนุบาลบ้านปลา.....

๒. สถานที่ดำเนินการ..... เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง จังหวัดพัทลุง - สงขลา.....
ตำบล..... จองถนน..... อำเภอ..... เขาชัยสน..... จังหวัด..... พัทลุง.....

๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ (สมาชิกในทีม)

- (๑)..... นางสาวกชพร มากสุข.....
(๒)..... นายภษมา เกิดพิทักษ์.....
(๓)..... นายชนกันต์ ไชยเดช.....

๔. วัตถุประสงค์โครงการ

- (๑) เพื่อเป็นการช่วยขยายพันธุ์และเพิ่มจำนวนของปลาให้มากยิ่งขึ้น.....
(๒) เพื่อเป็นการลดการเข้าไปรบกวนบริเวณที่อยู่อาศัยของปลาและโลมาอิรวดีจากการหาปลาของชาวประมง.....
(๓) เพื่อช่วยสร้างงานและรายได้ให้กับชาวประมงโดยการสร้างเขตบริเวณบ้านปลาให้ชาวประมงเข้าไปหาปลาโดยเฉพาะ

๕. เป้าหมาย หรือผลลัพธ์ของโครงการที่กำหนดไว้

- (๑.) จำนวนปลาที่ได้จากการสร้างบ้านปลามีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม.....
(๒.) ปลาและโลมาอิรวดีมีบริเวณส่วนตัวมากขึ้น เนื่องจากชาวบ้านหรือชาวประมงเข้าไปรบกวนน้อยลง.....
(๓.) เป็นการเพิ่มและกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชน จากการที่หาปลาบริเวณที่สร้างบ้านปลาไว้ให้ชาวบ้านโดยเฉพาะ

๖. ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่..... 17..... เดือน..... ตุลาคม..... พ.ศ..... 2566.....
ถึง วันที่..... 27..... เดือน..... กุมภาพันธ์..... พ.ศ..... 2567.....

๗. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน (อธิบายโดยระบุขั้นตอนว่าทำอะไร ที่ไหน กับใคร อย่างไร ในช่วงเวลาใด)

ลำดับที่	ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน	ระยะเวลา
1	เข้าไปสอบถามและปรึกษาข้อมูลจากหัวหน้าและเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง จังหวัดพัทลุง – สงขลา ในการจัดกิจกรรมสร้างบ้านปลา	17 ตุลาคม 2566
2	เตรียมการจัดทำโครงการ ร่างรูปแบบการจัดกิจกรรม ร่วมกับครูที่ปรึกษาโครงการและคณะครูในโรงเรียน	11 พฤศจิกายน 2566
3	เตรียมการหาวัสดุต่างๆมาใช้ในการทำบ้านปลา ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากทางเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวงและเพื่อนๆสภานักเรียน	24 พฤศจิกายน 2566
4	เริ่มจัดโครงการอนุบาลบ้านปลา กิจกรรมสร้างบ้านปลาและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โดยการสร้างบ้านปลาและให้ความรู้เกี่ยวกับปลาโลมาอิรวดี ซึ่งมีหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวงมาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ และมีรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูนักเรียน ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว	25 พฤศจิกายน 2566
5	ติดตามผลของโครงการและเข้าไปซ่อมแซมบ้านปลาที่ได้รับผลกระทบจากการโดนน้ำท่วม	19 มกราคม 2567
6	นำลูกพันธุ์ปลาอย่างปลาไนและปลาตะเพียนจำนวน 10,000 ตัว ปล่อยลงในบ้านปลาและบริเวณโดยรอบ ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์และช่วยเหลือจากทางหัวหน้าและเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง	23 มกราคม 2567
7	จัดทำพวงกุญแจเป็นของที่ระลึก เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของโครงการอนุบาลบ้านปลา และทำใบความรู้นำไปวางไว้ที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวงและโรงเรียน เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้ามาอ่าน	19 กุมภาพันธ์ 2567

๘. งบประมาณดำเนินการ จำนวน.....30,000.....บาท

งบประมาณที่ได้รับของโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๓๐,๐๐๐.- บาท ใช้ไปจำนวน.....28,578.....บาท

คงเหลือ จำนวน.....1,422..... บาท

ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น (ถ้ามี) ระบุ

-

โดยมีรายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มีดังนี้

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย (ระบุพอสังเขป)	จำนวนเงิน (บาท)
1	จัดโครงการอนุบาลบ้านปลา กิจกรรมสร้างบ้านปลาและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ -ค่าอุปกรณ์ -ค่าอาหาร -ค่าสถานที่ - ฯลฯ	16,078
2	ค่าพันธุ์ปลา(ปลาไนและปลาตะเพียน)	7,500
3	ค่าเอกสาร	2,000
4	ค่าพวงกุญแจ	3,000
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	28,578

๙. บุคคล หน่วยงาน หรือเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง จังหวัดพัทลุง-สงขลา เพราะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานดังกล่าวมีความรู้และความเข้าใจในการทำบ้านปลาเป็นอย่างดี สามารถที่จะเป็นวิทยากรหรือที่ปรึกษาให้กับทีมของพวกเราได้ โดยการที่เจ้าหน้าที่จะสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการสร้างบ้านปลา ความรู้ในเรื่องของพันธุ์ปลาและโลมาอิรวดี เพื่อที่จะได้ความรู้ที่ได้มาเหล่านั้น มาใช้ประโยชน์ในการทำโครงการให้ออกมาสำเร็จและตรงกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้มากที่สุด

๑๐. ผลสำเร็จและประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ

๑๐.๑ ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ

(๑) ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและประโยชน์ของบ้านปลาและการอนุรักษ์โลมาอิรวดีให้คงอยู่กับทะเลสาบสงขลาต่อไป.....

(๒) ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสร้างบ้านปลาและนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ อย่างชาวบ้านที่ทำอาชีพประมงก็สามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้กับอาชีพของตนเองเพื่อผลิตและรายได้ที่ดีขึ้น.....

๑๐.๒ ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

(๑)...ทำให้พันธุ์ปลาและจำนวนปลาที่ได้จากการสร้างบ้านปลานั้นมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นและยังเป็นการช่วยทำให้ระบบนิเวศในทะเลดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่

(๒) เป็นการช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและคนภายในชุมชน จากกรที่ชาวบ้านสามารถเข้าไปหาปลาเพื่อนำมาค้าขายและประกอบอาหาร ได้จากเขตบริเวณที่ได้สร้างบ้านปลาเพื่อสร้างรายได้เอาไว้ให้ชาวบ้าน โดยเฉพาะ

๑๑. ผลงานหรือผลผลิตที่สามารถนำไปต่อยอดหรือพัฒนาในระยะต่อไป

.....ผลงานหรือผลผลิตของทีมพวกเรา คือ ตัวของบ้านปลาที่สามารถอยู่ได้เป็นระยะเวลาประมาณ 3-5 ปี ขึ้นอยู่กับการดูแลและซ่อมแซม ทำให้ปลาต่าง ๆ มาอาศัยอยู่ได้หลายระลอกและเจริญเติบโตพร้อมที่จะออกไปบริเวณโดยรอบของบ้านปลา เพื่อให้ชาวบ้านหรือชาวประมงได้เข้าไปหาปลาดังกล่าวโดยไม่เข้าไปรบกวนเขตที่อาศัยอยู่ของโลมาอิรวดี.....

๑๒. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ รวมถึงวิธีการที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา

.....สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นของโครงการอนุบาลบ้านปลา คือ ระดับน้ำทะเลและสภาพภูมิอากาศที่ไม่แน่นอน เนื่องจากทีมของพวกเราได้มีการเลื่อนวันในการจัดกิจกรรมมาแล้ว 2 ครั้ง เพราะเข้าสู่ช่วงอุทกภัยทำให้ระดับน้ำสูงขึ้น เสี่ยงต่ออันตราย จึงไม่สามารถสร้างบ้านปลาได้ และวิธีการแก้ปัญหของทีมพวกเรา คือ รอช่วงเวลาที่พื้นหน้าน้ำและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการทำบ้านปลา.....

๑๓. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการต่อไป

.....ควรจัดสรรเวลาให้แน่นอนอย่างเป็นระบบ คำนึงถึงสภาพภูมิอากาศฤดูกาลในช่วงที่จะทำ ควรวางแผนเป้าหมายของตัวเองให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นและกำหนดกลุ่มเป้าหมายในขอบเขตที่ชัดเจน.....

๑๔. จัดทำสื่อเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Presentation, Infographic หรือภาพประกอบ โดยจัดส่งเป็น File .pdf หรือ วิดิทัศน์ความยาวไม่เกิน ๕ นาที โดยจัดส่งเป็น Link (ถ้ามี)

(ลงชื่อ) กชพร มากสุก หัวหน้าทีม
(.....นางสาวกชพร มากสุก.....)
วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567.....

(ลงชื่อ) กษมา เกิดพิทักษ์ สมาชิกในทีม
(.....นายกษมา เกิดพิทักษ์.....)
วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567.....

(ลงชื่อ) ชนกันต์ ไชยเดช สมาชิกในทีม
(.....นายชนกันต์ ไชยเดช.....)
วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567.....

(ลงชื่อ)..... อรสา ใจมิตร ผู้รับรอง
(.....นางสาวอรสา ใจมิตร.....)
วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567.....

หมายเหตุ

- การจัดส่ง File “แบบรายงานผลการดำเนินงาน” ให้บันทึกเป็น File .pdf
- หากมี Presentation, Infographic หรือภาพประกอบ เพื่อใช้แนบประกอบการนำเสนอ ให้บันทึกเป็น File .pdf หรือ Clip ยาวไม่เกิน ๕ นาที ให้จัดส่งเป็น Link โดยแนบไปพร้อมกับ “แบบรายงานผลการดำเนินงาน” และส่งไปยัง dekd.season2@gmail.com
- กำหนดการส่งเอกสาร “แบบรายงานผลการดำเนินงาน” ภายในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗